

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МОУ ВЦОН №1 им. И.И. Мусатова

Н.Н. Малазония

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной

образовательной программы дошкольного образования в структурном подразделении «Детский сад №5»

МОУ ВЦОН №1 имени И.И. Мусатова

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	Январь 2023г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Заместитель директора по УВР Кувшинова О.В.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с ФОП ДО	Январь 2023г	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО	Январь 2023г	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заместитель директора по УВР Кувшинова О.В.
4	Анализ ресурсного обеспечения ФОП ДО	Январь – февраль 2023г.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	Январь 2023	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
6	Организация методических совещаний по изучению ФОП ДО	Январь 2023	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель Елисеева Е.К.

7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация затруднений и уточнение смысловых понятий профессиональных	Старший воспитатель Елисеева Е.К.
8	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с ФОП ДО	июнь 2023	Создание ООП ДО	Рабочая группа
9	Обсуждение и утверждение образовательной программы ДОУ	август 2023	Наличие ООП ДО	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ
10	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год.	август 2023	Наличие календарно-тематических планов	Заместитель директора по УВР Кувшинова О.В. Ст.воспитатель Елисеева Е.К.
11	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Педагог- психолог Боснак М.А.
12	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	сентябрь 2023	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Ст. воспитатель Елисеева Е.К., учителя начальных классов МОУ ВЦО I

13	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФОП ДО.	Заместитель директора по УВР Кувшинова О.В.
14	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля.	Ст.воспитатель Елисеева Е.К.
2.Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				
15	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Ст.воспитатель Елисеева Е.К.
16	Организация консультаций воспитателям по методическим проблемам, связанным с введением ФОП ДО.	Весь период	Ликвидация затруднений.	Ст. воспитатель Елисеева Е.К.
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
17	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащенности учебного процесса.	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ	Заместитель директора по УВР Кувшинова О.В.
18	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы и нормам ОТ	Заместитель директора по УВР Кувшинова О.В.
19	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Поэтапно	Оснащенность библиотеки УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой.	Заместитель директора по УВР Кувшинова О.В.
20	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам,	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов.	Старший воспитатель Елисеева Е.К.

	размещенным в федеральных и региональных базах данных.		Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФОП ДО				
21	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок, на сайте ДОУ	Старший воспитатель Елисева Е.К.