

УТВЕРЖДАЮ Приказ по МОУ ВЦО
№1 им. И.И. Мусатова От «_____»
_____ 2022 г.
Директор _____

/Н.Н. Малазония

ПРИНЯТО Решением Совета МОУ
ВЦО №1 им. И.И. Мусатова протокол
от « » _____ №

**План-график по переходу к осуществлению образовательной деятельности
с непосредственным полным применением ФОО ДО в структурном
подразделении «Детский сад № 1»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно–управленческое обеспечение			
Создать рабочую группу, обеспечивающую координацию действий коллектива	Январь	Зам. директора по УВР	Приказ
Разработать и утвердить дорожную карту по реализации ФОО	Январь	Зам. директора по УВР	Система мероприятий
Организовать и провести педагогические советы, инструктивно-методические совещания, обучающие семинары, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОО ДО	Январь- август	Зам. директора по УВР Ст. воспитатель	Протоколы Планы проведения презентации
Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОО ДО)	Февраль	Зам. директора по УВР	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов

Подготовить на утверждение проект приказа об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Зам. директора по УВР	Приказ
Подготовить на утверждение проекты приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Зам. директора по УВР	Приказы
Разработать и утвердить рабочие программы педагогов и специалистов	Май - август	Ст. воспитатель	Программы Протокол педагогического совета
2.Кадровое обеспечение			
Проанализировать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов	Март–май	Зам. директора по УВР	Аналитическая справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Ст. воспитатель	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель –май	Ст. воспитатель	Опросные листы или отчет
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель– июнь	Зам. директора по УВР	Приказ, документы о повышении квалификации

Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	Январь-август	Ст. воспитатель	Диагностические материалы
3. Методическое обеспечение			
Сформировать банк нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Январь-август	Зам. директора по УВР	Приказы
Определить УМК (Учебно-методические пособия), используемые в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Январь-февраль	Рабочая группа	Банк данных УМК
Определить оптимальную модель организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающую реализацию различных видов детской деятельности.	февраль	Рабочая группа	Модель образовательного процесса
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель–август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль–август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т. п.
Организовать индивидуальное консультирование по вопросам методического сопровождения подготовки к введению ФОП	Февраль-сентябрь	Ст. воспитатель	План методической работы
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвященные	февраль, август	Члены рабочей группы,	Протоколы

применению ФОП ДО		воспитатели групп	
Разместить ФОП ДО на сайте ОУ	До 1 февраля 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Разместить ОП ДО структурного подразделения «Детский сад №1» на сайте ОУ	До 1 сентября 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте