

ВХ 1215
10.03.2021

Тульская область
Муниципальное образование Веневский район
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.03.2021 № 128

Об утверждении муниципального проекта
«Центры образования естественно-научной и технологической
направленности «Точка роста»»

В целях обеспечения реализации мероприятий «Современная школа» национального проекта «Образования», регионального проекта «Современная школа» приоритетной программы «Образование», на основании Устава муниципального образования Веневский район, администрации муниципального образования Веневский район,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальный проект «Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Веневского района».
3. Отделу по МСУ и информационным технологиям администрации муниципального образования Веневский район (Машнина Е.Н.) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Веневский район.
4. Постановление вступает в силу ~~с даты~~ подписания.

Глава администрации
Муниципального образования
Веневский район



А.Г. Шубчинский

000188

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Веневский район
от 05.03.2021 № 128

ПАСПОРТ

муниципального проекта
«Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Образование		
Краткое наименование муниципального проекта	«Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2021 г. – 31 декабря 2023 г.
Куратор муниципального проекта	Шубчинский Андрей Геннадиевич, глава администрации муниципального образования Веневский район		
Руководитель муниципального проекта	Антонова Юлия Сергеевна, председатель комитета по социальным вопросам		
Администратор муниципального проекта	Гречишкина Ирина Владимировна, директор муниципального учреждения «Центр обеспечения деятельности системы образования»		
Связь с муниципальными программами муниципального образования	Муниципальная программа «Развитие образования Веневского района» (постановление администрации муниципального образования Веневский район от 22.12.2020 № 1058)		

Антонова

2. Цели и показатели муниципального проекта

Целями создания Центров является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможности обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленности, программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».

Задачей Центров «Точка роста» является повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на обновленной материально-технической базе, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и сетевой формы реализации образовательных программ

	Наименование индикатора (показателя)	Значение показателя на 2021 г.	Значение показателя на 2022 г.	Значение показателя на 2023 г.
1	2	2	4	5
1.	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка Роста» (человек)	362	892	1009
2.	Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка Роста» (человек)	362	892	1009
3.	Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора (%)	100	100	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
	Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Физика», «Химия», «Биология»	
1.1.	Не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности	К концу 2021 года не менее чем в 1 школе, расположенной в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства.
1.2.	Внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	К концу 2021 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях Веневского района на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образования» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России.
1.3.	Внедрена разработанная на федеральном уровне методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между	К середине 2021 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»

№ п/п	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации			Всего (тыс. рублей)
		2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6
Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Физика», «Химия», «Биология»					
1.	Всего по муниципальному проекту, в том числе:	3584,6	3169,2	4753,1	11506,9
	Федеральный бюджет	1506,0	3012,0	4517,3	9035,3
	Бюджет Тульской области	1246,8	125,5	188,2	1560,5
	Бюджет муниципального образования Веневский район	131,8	31,7	47,4	210,9
1.1.	Мероприятие «Оснащение оборудованием (в т.ч. мебелью) образовательных организаций, расположенных в сельской местности»	1584,6	3169,2	4753,1	9506,9
	Федеральный бюджет	1506,0	3012,0	4517,3	9035,3
	Бюджет Тульской области	62,8	125,5	188,2	376,5
	Бюджет муниципального образования Веневский район	15,8	31,7	47,4	94,9
1.2.	Мероприятие «Приобретение мебели и (или) проведение в образовательных организациях ремонта помещений»	2000,0			2000,0
	Бюджет Тульской области	1184,0			1184,0
	Бюджет муниципального образования Веневский район	116,0			116,0

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1.	Руководитель муниципального проекта	Антонова Ю.С.	Председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	Шубчинский Андрей Геннадьевич, глава администрации МО Веневский район	10%
2.	Администратор регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	30%
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Рагина З.П.	Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	10%
4.	Участник регионального проекта	Образовательные организации Веневского района			60%
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленности в расположенных в сельской местности и малых городах школах					
5.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	30%
6.	Участник регионального проекта	Рагина З.П.	Директор МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО	10%

7.	Участник регионального проекта	Образовательные организации		Веневский район	60%
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
8.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Антонова Ю.С.	Председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	Шубчинский Андрей Геннадьевич, глава администрации МО Веневский район	10%
9.	Участник регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	30%
10.	Участник регионального проекта	Антоновская Н.И.	Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	10%
11.	Участник регионального проекта	Образовательные организации	-	-	60%
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология», «ОБЖ» и «Информатика»					
12.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	30%
13.	Участник регионального проекта	Образовательные организации	-	-	60%
14.	Участник регионального проекта				10%
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					

15.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	30%
16.	Участник регионального проекта	Антоновская Н.И.	Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	10%
15.	Участник регионального проекта	Образовательные организации	-	-	60%
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
17.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гречишкина И.В.	Директор МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	30%
18.	Участник регионального проекта	Антоновская Н.И.	Главный специалист МУ «Центр обеспечения деятельности системы образования»	Антонова Ю.С., председатель комитета по социальным вопросам АМО Веневский район	10%
19.	Участник регионального проекта	Образовательные организации			60%